

# Les étapes précédentes

- lancement de l'appel d'offres : mars 1999
- remise des offres par Razel : septembre 1999 et avril 2000
- choix de Razel comme titulaire : juillet 2000
- début du chantier : 2 juillet 2001
- Terrassement des remblais et des pistes : d'août 2001 à février 2002
- Fondations spéciales : de février 2002 à juin 2002
- Piles (semelles, fûts, chevêtres) : de février 2002 à juin 2003
- Préfabrication du tablier : d'octobre 2002 à mai 2004
- Poussage du tablier : de décembre 2002 à juin 2004
- dernier poussage : 3 juin 2004
- Finitions du chantier : de juin 2004 à janvier 2005